НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 01.09.2017 г.
ЖК «ПРАГМА City»,
 п. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, уч. 4 
(северо-восточнее дома 4 литера А по Заречной улице)
	Виды работ
	Стадия выполнения 

	
	1 с
	2 с
	3 с
	4 с
	5 с
	6 с
	7 с

	I. I. Монолитные работы
	Монолитные работы выполнены в полном объёме.

	II. II. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен
	Работы по кирпичной кладке стен выполнены в полном объёме.

	III. Устройство пазогребневых перегородок
	Работы по устройству позагребневых перегородок выполнены в полном объёме.

	IV. Сантехнические работы:
	
	
	
	
	
	
	

	 Жилая часть здания:
	
	
	
	
	
	
	

	а) ливневка
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%

	б) водоснабжение
	70%
	70%
	70%
	70%
	70%
	70%
	70%

	в) отопление
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%

	г) канализация 
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%

	д) пожаротушение
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%

	V. Установка наружных оконных и дверных блоков ПВХ
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%

	VI. Отделочные работы:


	
	
	
	
	
	
	

	а) штукатурные работы
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%
	45%

	б) полы
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%
	74%

	в) монтаж дверей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	г) малярные работы МОП (мест общего пользования)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д) отделка лифтовых холлов плиткой на 1 этаже
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	VII. Электромонтажные работы:
	
	
	
	
	
	
	

	а) прокладка кабельно-проводной продукции
	55%
	55%
	55%
	55%
	55%
	55%
	35%

	б) монтаж ГРЩ и ВРУ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	VIII. Кровля
	45%
	55%
	65%
	90%
	90%
	90%
	90%

	IX. Монтаж слаботочных систем (АППЗ, диспетчеризация)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	X. Монтаж лифтов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	XI. Монтаж витражной системы фасада
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	I блок
	I I блок
	I I I блок
	

	Нижняя плита
	100%
	100%
	100%

	Колонны и стены
	100%
	100%
	100%

	Верхняя плита
	25%
	100%
	100%


	XIII . Инженерное обеспечение паркинга:
	

	а) электрооборудование и электр. освещение
	-

	б) пожаротушение

	-

	г) водопровод
	-

	д) вентиляция
	-

	е) дымоудаление
	-

	XIV . Наружные инженерные сети:
	

	а) канализация
	95%

	б) водопровод


	95%

	в) теплотрасса
	95%
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                                                                  - высоковольтные 10 квА

г) наружные электрические сети     

                                                                   - низковольтные 0,4 квА                                   
	95%

-



	д) наружные слаботочные сети
	-

	е) благоустройство территории
	-


Главный инженер                                                        ________________________/ Глушко А.В./

